

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 wraz z określeniem trybu konsultacji społecznych

1. Tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 (dalej: Strategia):

- 1.1. Podjęcie przez Radę Gminy Marciszów uchwały inicjującej opracowanie Strategii.
- 1.2. Przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny we współpracy z Urzędem Gminy Marciszów diagnozy w obszarach: społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym wraz z przedstawieniem wniosków w poszczególnych obszarach stanowiących podstawę do dalszych prac nad projektem Strategii.
- 1.3. Przeprowadzenie badań przez ekspertów zewnętrznych z pracownikami Urzędu Gminy Marciszów w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych ważnych dla opracowania projektu Strategii.
- 1.4. Przygotowanie przez podmiot zewnętrzny projektu Strategii i przedstawienie go Wójtowi Gminy Marciszów.
- 1.5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego załącznika.
- 1.6. Zaktualizowanie projektu Strategii z uwzględnieniem uwag zebranych w czasie konsultacji społecznych.
- 1.7. Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu oceny i wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
- 1.8. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.
- 1.9. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
- 1.10. Przeprowadzenie oceny *ex ante* projektu Strategii i przedstawienie jej Wójtowi Gminy Marciszów.
- 1.11. Przyjęcie Strategii przez Radę Gminy Marciszów.

2. Harmonogram opracowania Strategii:

LP	DZIAŁANIE/ZADANIE	TERMIN REALIZACJI*
1	Przyjęcie przez Radę Gminy Marciszów uchwały inicjującej opracowanie Strategii	Marzec 2021
2	Przygotowanie diagnozy w obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Marze – kwiecień 2021
3	Określenie misji, wizji, celów i działań strategicznych istotnych do opracowania projektu Strategii	Kwiecień 2021
4	Przygotowanie projektu Strategii i przedstawienie go Wójtowi Gminy Marciszów	Kwiecień – maj 2021
5	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z opracowaniem projektu Strategii uwzględniającego uwagi zebrane w czasie konsultacji	Czerwiec – sierpień 2021
6	Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Dolnośląskiego	Sierpień – wrzesień 2021
7	Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	Wrzesień – październik 2021
8	Przeprowadzenie oceny <i>ex ante</i> projektu Strategii	Październik 2021
9	Przedstawienie ostatecznego projektu Strategii Wójtowi Gminy Marciszów	Listopad 2021
10	Przyjęcie przez Gminę Marciszów w drodze uchwały Strategii	Listopad 2021

*termin określony w harmonogramie jest najpóźniejszym terminem zakończenia poszczególnych zadań

3. Tryb konsultacji społecznych projektu Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz zapisami Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów.

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki wraz z czasem zbierania uwag i opracowania raportu z konsultacji:

- 3.1. Opublikowanie ogłoszenia dotyczącego konsultacji społecznych projektu Strategii na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl wraz z zamieszczeniem projektu dokumentu oraz formularzy w formie elektronicznej, na których wszyscy zainteresowani interesariusze będą mogli zgłaszać swoje uwagi. W ogłoszeniu znajdują się takie informacje, jak: termin i miejsce spotkań konsultacyjnych z poszczególnymi grupami interesariuszy, termin zbierania uwag za pomocą formularzy zgłoszeniowych (42 dni od dnia ogłoszenia) oraz termin opublikowania raportu z konsultacji.
- 3.2. Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami gminy odbędą się w trzech formach (czas trwania nie może być dłuższy niż 42 dni od momenty pojawienia się ogłoszenia):
 - 3.2.1. zbieranie uwag za pomocą formularzy zgłoszeniowych,
 - 3.2.2. dyżur telefoniczny trwający 4 godziny, w czasie którego będzie można zgłosić swoje uwagi osobie odpowiedzialnej za opracowanie Strategii (odbędzie się co na najmniej po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się ogłoszenia),
 - 3.2.3. spotkanie konsultacyjne (w zależności od sytuacji epidemicznej należy rozważyć wykorzystanie formy zdalnej) z mieszkańcami gminy (odbędzie się co na najmniej po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się ogłoszenia).
- 3.3. Konsultacje projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami odbędą się w formie przesłania zaproszenia oraz dokumentu Strategii w formie elektronicznej wraz z formularzem zgłaszania uwag na oficjalne adresy e-mailowe gmin i ich związków.
- 3.4. Konsultacje projektu Strategii z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbędą się w formie spotkania (w zależności od sytuacji epidemicznej należy rozważyć wykorzystanie formy zdalnej) oraz, w miarę możliwości i dostępności, wysłania drogą elektroniczną informacji do poszczególnych podmiotów.
- 3.5. Konsultacje z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbędą się w formie przekazania na oficjalny adres e-mailowy projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.
- 3.6. Po upływie terminu zgłaszania uwag podmiot zewnętrzny opracuje raport z przeprowadzonych konsultacji, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl oraz wywieszony na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy

Marciszów (raport zostanie opracowany w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia zgłaszania uwag).

- 3.7. Po opracowaniu raportu z konsultacji społecznych Wójt Gminy Marciszów przedstawi wyniki konsultacji wraz z opinią Radzie Gminy Marciszów na najbliższej sesji.